



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalía General
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo
Licitación Pública N° 10/11

Anexo C a la Resolución Conjunta FG N° 484/11 y DG N° 284/11 bis.

PLAN DE OBRA Y FINANCIERO			MINISTERIO PUBLICO FISCAL	MINISTERIO PUBLICO DE DEFENSA	JUZGADOS		ZONA COMUN		ZONA COMUN A MPD Y JUZGADOS							
obra 4º Piso Av. Cabildo			TOTAL ITEM	TOTAL ITEM	CANT.	TOTAL ITEM	CANT.	TOTAL ITEM	CANT.	TOTAL ITEM	IMPORTE	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	TOT.
1	%															
1	4,14	TRABAJOS PRELIMINARES	46.684,24	31.712,36		26.798,66		10.534,34		8.901,69	\$ 124.631,28	4,14				100
2	5,73	MUROS	\$ 36.291,41	\$ 38.762,83		\$ 38.762,83		\$ 58.449,67		\$ 0,00	\$ 172.266,74	1,72	2,29	1,72		100
3	1,58	AISLACIONES HIDROFUGAS	\$ 18.619,32	\$ 10.413,32		\$ 10.413,32		\$ 4.165,32		\$ 3.812,25	\$ 47.423,53	0,79	0,79			100
4	0,69	CONDUCTOS DE VENTILACION	\$ 10.377,44	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 10.377,44	\$ 20.754,88	0,21	0,28	0,21		100
5	1,54	REVOQUES	\$ 29.058,72	\$ 2.579,75		\$ 2.579,75		\$ 0,00		\$ 12.048,67	\$ 46.266,89		0,62	0,62	0,31	100
6	4,81	CIELORRASOS	\$ 38.190,78	\$ 82.130,16		\$ 17.225,76		\$ 5.285,84		\$ 1.900,17	\$ 144.732,71		0,96	2,89	0,96	100
7	2,35	CONTRAPISOS y CARPETAS	\$ 29.078,52	\$ 16.245,26		\$ 9.716,47		\$ 4.205,45		\$ 11.558,98	\$ 70.804,68	1,18	1,18			100
8	13,44	PISOS Y ZOCALOS	\$ 152.485,27	\$ 124.978,33		\$ 74.461,19		\$ 18.714,98		\$ 33.657,02	\$ 404.296,78			8,06	5,37	100
9	2,20	REVESTIMIENTOS	\$ 35.913,97	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 30.338,26	\$ 66.252,22			1,32	0,88	100
10	2,68	EQUIPAMIENTO SANITARIO	\$ 41.446,57	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 39.315,43	\$ 80.762,00			1,61	1,07	100
11	1,51	INSTALACION SANITARIA	\$ 22.741,34	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 22.741,34	\$ 45.482,68		0,76	0,60	0,15	100
12	1,08	INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	\$ 9.800,02	\$ 8.653,95		\$ 7.473,58		\$ 6.585,45		\$ 0,00	\$ 32.513,00		50	40	10	100
13	9,70	INSTALACIONES ELECTRICAS (PET ANEXO II)	\$ 71.784,16	\$ 54.908,00		\$ 32.519,20		\$ 132.745,76		\$ 0,00	\$ 291.957,12	1,46	3,40	3,88	0,97	100
14	5,58	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	\$ 50.398,75	\$ 75.977,81		\$ 21.981,10		\$ 10.042,55		\$ 9.564,59	\$ 167.964,79			1,67	3,91	100
15	0,00	TELEFONIA Y DATOS	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00			0,00	0,00	100
16	26,11	AIRE ACONDICIONADO	\$ 294.204,09	\$ 231.544,13		\$ 171.140,04		\$ 88.687,20		\$ 0,00	\$ 785.575,46	1,31	3,92	10,44	10,44	100
17	3,64	CARPINTERIAS	\$ 44.135,35	\$ 32.021,59		\$ 23.877,62		\$ 9.642,53		\$ 0,00	\$ 109.677,09	0,18	0,36	0,36	2,73	100
18	0,17	VIDRIOS	\$ 1.601,60	\$ 258,72		\$ 1.601,60		\$ 1.601,60		\$ 0,00	\$ 5.063,52			0,07	0,10	100
19	1,68	SISTEMA DE OSCURECIMIENTO	\$ 17.650,00	\$ 0,00		\$ 17.650,00		\$ 15.202,88		\$ 0,00	\$ 50.502,88			40	1,68	100
20	10,12	PINTURAS	\$ 121.993,02	\$ 93.398,65		\$ 18.560,64		\$ 70.646,83		\$ 0,00	\$ 304.599,14			3,04	7,09	100
21	0,30	MACETEROS Y PLANTAS	\$ 3.796,80	\$ 759,36		\$ 759,36		\$ 3.796,80		\$ 0,00	\$ 9.112,32			30	0,30	100
22	0,70	LIMPIEZA	\$ 8.377,60	\$ 5.236,00		\$ 5.236,00		\$ 2.094,40		\$ 0,00	\$ 20.944,00	0,10	0,10	0,10	0,38	100
23	0,25	SEGURIDAD E HIGIENE	\$ 2.956,80	\$ 1.848,00		\$ 1.848,00		\$ 739,20		\$ 0,00	\$ 7.392,00	0,06	0,06	0,06	0,06	100
AVANCE MENSUAL		100,00									\$ 3.008.975,73	11,14	14,71	37,52	36,63	
AVANCE ACUMULADO												11,14	25,85	63,37	100,00	
MONTO MENSUAL											\$ 335.197,67	\$ 442.496,01	\$ 1.129.007,87	\$ 1.102.274,17		
MONTO ACUMULADO											\$ 335.197,67	\$ 777.693,69	\$ 1.906.701,56	\$ 3.008.975,73		