

Documento digital firmado electrónicamente Resolución FGAG 260/2022





PABLO ESTEBAN GARCILAZO FISCAL GENERAL ADJUNTO pgarcilazo@fiscalias.gob.ar Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 14/09/2022 12:42:43



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General Adjunta de Gestión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2022.

VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 13.064, las Leyes locales Nros. 70, 1.903 y la Ley N° 6.507, la Resolución FG N° 500/2019, las Resoluciones FGAG Nros. 286/2021 y 168/2022, y las Actuaciones Internas Nros. 30-00067036, 30-00078919, 30-00078958, 30-00079999 y 30-00080470 del Sistema Electrónico de Gestión Administrativa de la Fiscalía General; y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la modificación del proyecto de obra oportunamente aprobado en el marco de la Licitación Pública de Obra Pública Mayor N° 2/2021, cuyo objeto es efectuar refacciones y mejoras en la planta baja y pisos 1° y 2° del edificio de la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan dependencias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que, dicha licitación fue adjudicada mediante la Resolución FGAG N° 286/2021 a favor de la firma ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7), por un monto total de pesos catorce millones ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y dos con 63/100 (\$14.176.582,63.-), IVA, materiales y mano de obra incluidos, y fue

perfeccionada con la firma de la contrata correspondiente el día 15 de noviembre de 2021.

Que, posteriormente, se realizó una ampliación de los trabajos oportunamente contratados, lo que fue aprobado por Resolución FGAG Nº 168/2022, por la suma total de pesos cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 (\$4.252.974,00.-) IVA, materiales y mano de obra incluidos.

Que, luego de ello, y conforme surge de la documentación glosada como documento #3 de la Actuación Interna N° 30-00080470, la Titular del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, informó sobre "...la necesidad de adecuar la planilla de Economías y Demasías aprobada mediante la Resolución FGAG Nº 168/2022, en particular, economizando el ítem "8.8 NUEVO Protección provisoria en cúpula", cuyo monto es \$ 498.311,78 y, agregando en su lugar, el ítem "6.7 NUEVO Esmalte sintético sobre conductos (incluye armado de andamios y trabajos en altura)", sin implicar esto una modificación en el monto aprobado para este ítem conforme planilla adjunta.

Que, por otro lado, aclaró que: "...que, a los fines de la realización de los trabajos citados correspondientes al ítem "6.7 NUEVO Esmalte sintético sobre conductos (incluye armado de andamios y trabajos en altura)", corresponde conceder a la empresa un plazo de ejecución de quince (15) días, para su realización."

Que, finalmente, adjuntó la nueva Planilla de Economías y Demasías con la adecuación citada, resaltando que el valor de los trabajos implicados en la presente, se condicen en un todo con los aprobados para el ítem "8.8 NUEVO Protección provisoria en cúpula" mediante la Resolución FGAG Nº 168/2022; señalando a



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires Fiscalía General Adjunta de Gestión

su vez, que la misma fue acordada con la empresa contratista ETAPA UNO S.R.L., cuyo representante la suscribió en prueba de conformidad.

Que, en virtud de ello, tomó intervención el Titular de la Secretaría de Coordinación Administrativa propiciando su tramitación.

Que, tomó la intervención de su competencia el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 604/2022, sin efectuar observaciones de orden jurídico al progreso de la presente.

Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 13.064, la Ley local N° 1903 y la Resolución FG N° 500/2019,

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del proyecto de obra a realizarse en el inmueble de la calle Chacabuco 151 de esta Ciudad, en el marco de la Licitación Pública de Obra Pública Mayor Nº 02/2021, oportunamente aprobado mediante las Resoluciones FGAG Nros. 286/2021 y 168/2022, y conforme el detalle de las tareas descriptas en los considerandos de la presente y las que surgen de la planilla que se adjunta a la presente, con un plazo de ejecución de quince (15) días para su realización.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la nueva planilla de economías y demasías, que reemplazará la aprobada oportunamente mediante Resolución FGAG Nº 168/2022 y que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Otorgar a la firma ETAPA UNO S.R.L. (CUIT 30-71494995-7) un plazo de quince (15) días a fin de ejecutar las tareas pendientes objeto de la presente, en los términos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a la firma ETAPA UNO S.R.L.; y comuníquese a la Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Oficina de Administración Financiera, al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, a la Dirección General de Auditoria Interna del Ministerio Público, al Área de Asistencia Legal y Técnica y al Departamento de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese

RESOLUCIÓN FGAG Nº 260/2022.-



 $\label{eq:total_contransform} Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Contransform: \ Licitación Pública. Obra Pública Mayor - LPOPMY 2-2021 Al Al Do y N^\circ: Al 30-00067036 \\ Al / EXP N^o: Al 30-00067036 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición_OAF-29-2021 \\ Tipo \ y \ N^\circ \ de \ Resolución: Disposición Disposición$ Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Denominación de l	Denominación de la obra: REFACCIONES Y MEJORAS EN LA PLANTA BAJA Y PISOS	Y MEJORA	S EN LA PLA	NTA BAJA Y P	ISOS I° Y 2° DEL E	EDIFICIO SITUA	ADO EN CHACA	1° Y 2° DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CIUDAD AUTUNOMA DE BUENOS AIRES	AUTONOMA	DE BUENOS A	urces		
Empresa: ETAPA UNO SRL								Edwor	MCADA ETAE	COMPENSADA ETABATINO SBI CON DSC	DSG NG		
	PLANILLA ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº 02	IS Nº 02					DEM	DEMASIAS				ECONOMIAS	
ITEM DESCRIPCIÓN	ID .	UNID.	CANTIDAD	\$ UNIT	TOTAL.	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL.	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL \$	TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES													
1.1 Planos v oestiones varias		750	1,00	\$ 203.816,42 \$	203.816,42		\$ 203.816,42	\$ 0,00			\$ 203.816,42	00'0\$	
Τ		Tay	1,00	\$ 229.439,32 \$	229.439,32	0,35	\$ 229.439,32	\$ 80.303,76			\$ 229,439,32	\$ 0,00	
Τ		. Zm	564.90	\$ 411,20 \$	232,286,88		\$ 411,20	\$ 0,00			\$ 411,20	\$ 0,00	
13 Diago conforms a phra		6	1.00	\$ 61.937,90 \$	61.937,90		\$ 61.937,90	00'0 \$			\$ 61.937,90	\$ 0,00	
	les	60	1,00				\$ 7.196,00	\$ 0,00			\$ 7.196,00	\$ 0,00	
0	ipos que se reso de polvo a los ulacion de aire	'n	17,00			17,00	\$ 370,65	\$ 6.300,97					
1.7 Retiro de vidrio, paño fijo superior de la puerta de acceso.	80.	i	1,00			1,00	\$ 30.478,52	\$ 30.478,52					
1.8 Colocacion de plataforma por encima de los equipos para aislar los racks NITRO del acerca a trabajar		m2	33,00			28,50	\$ 5.856,63	\$ 166.913,85					
				8	734.676,52				\$ 283,997,10				
							6						
2 DEMOLICION		-				350 54	C 141 3E	\$ 50 820 98			\$ 141 35	0008	
2.1 Retiro piso vinílico y alfombra		m2	571,12			359,54	27 265 9	\$ 2 044 92			C 115 KS	000\$	
		E	233,21	\$ 115,65 \$		34,11	CO'CII &	4 3.944,02			6 771 00	00'0 \$	
2.3 Desmonte de tabiques de placa roca de yeso		m2	25,95	\$ 771,00 \$		3,87	00,177.4	\$ 2.763,11			9 17 050 00	00'0 6	
2.4 Retiro de instalaciones existentes en desuso		160	0,1	\$ 12.850,00			\$ 12.050,000	00'0 \$			\$ 12.030,00	0003	
2.5 Retiro de artefactos de iluminación		ם	439,00	\$ 231,30 \$		0,0	\$ 20,000	00'00'00'0			\$ 23 135 00	00'0 \$	
2.6 Retiro de materiales sobrantes y escombros a volquete		150	1,00	\$ 32.125,00 \$	32.125,00	79,0	\$ 32.123,00	DC*700'07 &			3 34.143,000	0000	
2.7 Desmonte cielorraso existente		m2				42	\$ 650,25	\$ 27.310,69	- 1				
TOTAL DEL ITEM 2 - DEMOLICIÓN				8	274.221,70		The state of the s		\$ 105.122,76				
3 ALBAÑILERIA													
3.1 Reparación y detalles de terminación de superficies		190	1,00	\$ 51.400,00		1,09	\$ 51.400,00	\$ 56.000,00			\$ 51.400,00	\$ 0,00	
TOTAL DEL ITEM 3 - ALBAÑILERIA				8	51.400,00				\$ 56.000,00				
4 TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	ros												
4.1 Nivelación de piso técnico		m2	571,12	\$ 1.069,12			\$ 1.069,12	\$ 52.857,29			\$ 1.069,12	\$ 0,00	
Т		m2	571,12	\$ 5.011,50	2		\$ 5.011,50	\$ 181.616,76			\$ 5.011,50	\$ 0,00	
4.3 Zócalo de aluminio en hall		lul I	108,79	\$ 1.130,80 \$			\$ 1.130,80	\$ 176.765,07		108,79	\$ 1.130,80	\$ 123.019,73	
T		ml	400,19	\$ 411,20 \$	164.558,13	189,55	\$ 411,20	\$ 77.942,96		134,00	\$ 411,20	\$ 55.100,80	
NUEVO Colocacion de flejes		m				85'8	\$ 1.083,76	\$ 9.298,64		(
NUEVO Masa niveladora 1er piso y PB		m2				20,00	\$ 684,83	\$ 34.241,49					
TOTAL DEL ITEM 4 - TERMINACIONES, SOLADOS Y REVESTIMIENTOS	OS Y REVESTIMIENTO	S		s	3.760.341,55				\$ 532.722,22				\$ 178.120,53
					3	X V				- D	HEGOYEN CRI SOCIO GERE	ISTIAN G. NTE	
					Q						TAPA UNO S	R.F.	
					A Company	4					32	SOCIO GERE ETAPA UNO	SOCIO GERENTE ETAPA UNO S.R.L.

Arq. Erika Berkovic



Tipo y N° de Contratación: Licitación Pública. Obra Pública Mayor - LPOPMY 2-2021 AI AI y po y N°, AI 30-00067036

Tipo y N° de Resolución: Disposición_OAF-29-2021 Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

	Denominación de la obra: REFACCIONES Y MEJORAS EN LA PLANTA BAJA Y PISOS 1º Y 2º DEL EDIFICIO STIUADO EN CHACABUCO 151, CIUDAD AU LONOMA DE BUENOS AIRES	IONES Y MEJO	RAS EN LA PLA	NTA BAJA Y P	ISOS I° Y 2° DEL E	DIFICIOSITUA	DO EN CHACA	OCO ISI, CIODAD	AUTONOMA	JE BUEINGS A	IRES		
Empresa:	Empresa: ETAPA UNO SRL							COMPE	NSADA ETAP	COMPENSADA ETAPA UNO SRL CON DSG	N DSG		
	PLANILLA ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº 02	EMASÍAS Nº 02					DEMASIAS					ECONOMIAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	\$ UNIT	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL	TOTAL
7/	_			1	^								
244.1	S CONSTRUCCION EN SECO	C.m.	241 53	\$ 5 911 00 \$	1.427,683.83	6,87	\$ 5.911,00	\$ 40.608,57			\$ 5,911,00	\$ 0,00	
5.1	Tabique de placa de roca de yeso upo 11	m2	56.07	\$ 3.726.50 \$	208.944,86	1,77	\$ 3.726,50	\$ 6.595,91			\$ 3.726,50	\$ 0,00	
2.6	Diffice de placas de roca de yest sentre s'antiacco	5	1.00	\$ 19.275,00 \$	19.275,00		\$ 19.275,00	00'0 \$			\$ 19.275,00	\$ 0.00	
5 2	Critical de places de mesos cobres nico.	m2	4,40		18.092,80		\$ 4.112,00	\$ 0,00			\$ 4.112,00	\$ 0,00	-
5.5	Calorement along and the control posts	m2	3,76	\$ 2.827,00	10.629,52		\$ 2.827,00	\$ 0,00			\$ 2.827,00	\$ 0,00	
3,5	Nivelación de cieloresas de placas desmontables	m2	33,49	\$ 771,00	25.820,79	90%	\$ 771,00	\$ 6.939,00		33,49	\$ 771,00	\$ 25.820,79	
2.5	Reemplays de places de cielorraso desmontable	n	36,00	\$ 642,50 \$	23.130,00	36	\$ 642,50	\$ 23.130,00			\$ 642,50	\$ 0,00	
85	Rectilipazo de piacas de circonaso comonesos	а	00'9		19.275,00		\$ 3,212,50	\$ 0,00			\$ 3.212,50	\$ 0,00	
3.0	TOTAL DEL ITEM 5 - CONSTRUCCIÓN EN SECO			8	1.7				\$ 77.273,48				\$ 25.820,79
	6 PINITIRA												
1.9	-	m2	388,44	\$ 1,310,70 \$	509.128,31	287,93	\$ 1.310,70	\$ 377.389,85			\$ 1.310,70	\$ 0,00	
1 5	Discuss at litera mate an paredes color blanco section PET	m2	982,81	\$ 1,220,75	1.199.765,31	467,14	\$ 1.220,75	\$ 570.261,16			\$ 1,220,75	\$ 0,00	
7.0	I dow on might to dislatered de place rates de veso	m2	4,76	10	5.810,77		\$ 1.220,75	\$ 0,00			\$ 1.220,75	\$ 0,00	
77	Barrie an practice plans	m2	57.34	\$ 1.182,20 \$	67.787,35		\$ 1.182,20	\$ 0,00		57,34	\$ 1.182,20	\$ 67.787,35	
6.5	Esmalee sintetico en zócalos	m2	48,02	\$ 2313,00 \$	111.070,26		\$ 2.313,00	00'0\$			\$ 2,313,00	\$ 0,00	
9.9	_	m ²				14	\$ 1.603,96	\$ 22.455,46					
6.7		m2				138,42	\$ 3.600,00	\$ 498.311,78					
NOEVO	SUBTOTAL ITEM 6-PINTURA			9	1.893.561,99				\$ 1.468.418,24				\$ 67.787,35
	7 INSTALACION ELECTRICA	¥											
7.1	REVISIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA				-		6 2 300 10	4000			\$ 2 390 10	0000	
7.1.1	Refuerzo de neutro	B	70,00				\$ 40 603 57	0000			\$ 49 603 57	0005	
7.1.2	Reemplazo interruptores de cabecera	ш	00'9		7		6 5 782 50	00'0 \$			\$ 5.782.50	000\$	
7.13	П	Ē	7,00	\$ 5.782,50 \$	40.477,30		\$ 2.595.70	00.08			\$ 2.595,70	\$ 0.00	
7.1.4	Т	ii ii	4200	\$ 0.505.70			\$ 2.595,70	\$ 0,00			\$ 2.595,70	\$ 0,00	
7.15	T	1	40.00				\$ 2.364,40	\$ 0,00			\$ 2.364,40	\$ 0,00	
0.1.0	bandeja portacable	1	150.00		2		\$ 1.349,25	00'0 \$			\$ 1.349,25	\$ 0,00	
7.T.)	Caneria ngida	I E	350.00	\$ 668,20 \$			\$ 668,20	\$ 0,00			\$ 668,20	\$ 0,00	
0.1.7	Т	3	0200			111	\$ 3.598,00	\$ 39.578,00			\$ 3.598,00	\$ 0,00	
7.1.9	\neg	1 1	10.00				\$ 3.084,00	00'0 \$			\$ 3.084,00	\$ 0,00	,
01.1.7	\neg	Ē	36.00		-		\$ 3.598,00	00'0 \$	(\$ 3.598,00	\$ 0,00	
11.1.7	\neg	1	1.00				\$ 32,125,00	0000\$	_		\$ 32.125,00	\$ 0,00	
71.12	\neg	- T	10.00				\$ 2.570,00	00'0 \$			\$ 2.570,00	\$ 0,00	
C.1.7	Т	Till till	8.00	\$ 5.397,00 \$	43.176,00		\$ 5.397,00	00'0 \$			\$ 5.397,00	\$ 0,00	
71117	\neg	Ē	100	\$ 51,400,000 \$			\$ 51.400,00	\$ 0,00	=		\$ 51.400,00	00'0\$,
C1.1.)	Cancha para Corr v												

ATCHEGOYEN CRISTIAN G. SOCIO GERENTE ETAPA UNO S.R.L.



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tipo y Nº de Contratación: Licitación Pública. Obra Pública Mayor - LPOPMY 2-2021 AI

AI / EXP Nº: AI 30-00067036

Tipo y Nº de Resolución: Disposición_OAF-29-2021

Denominación de la obra: REFACCIONES Y MEJORAS EN LA PLANTA BAJA Y PISOS 1º Y 2º DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1.2 A STANCING CONTRICTOR CON	Empresa	Empresa: ETAPA UNO SRL							COMPEN	SADA ETAPA	INO SRI CO	N DSG		
No. Column Discontinuo control parameter c		PIANILIA ECONOMÍAS Y DEM	ASÍAS Nº 02					DEMA					NOMIAS	
No.	ITEM		UNID.	CANTIDAD	\$ UNIT	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL \$		CANTIDAD	s P. UNIT	PARCIAL \$	TOTAL
	1	1												
	7.2			155.00			4	\$ 4.574,60	\$ 18.298,40		6	\$ 4.574,68	\$ 41.171,40	
State Stat	7.2.1		3 :	20.00	0			\$ 925,20	\$ 0,00			\$ 925,20	\$ 0,00	
Statistical content and cont	7.7.1	Т	5 =	00.65	\$ 719.60			\$ 719,60	\$ 0,00		11	\$ 719,60	\$ 7.915,60	
Section Sect	7.2.3	\neg		8 00			1	\$ 4.728,80	\$ 4.728,80			\$ 4.728,80	\$ 0,00	
Particle	7.2.5	Т		36.00				\$ 4.998,65	\$ 0,00		8	\$ 4.998,65	\$ 39.989,20	
Second collection or provision to coloration of birm provision of birm provision of coloration of birm provision of coloration of birm provision of birm provision of coloration provision of coloration provision of coloration of birm provision of coloration provision provision of coloration p	726	Т	5	00'6				\$ 2.827,00	\$ 0,00		4	\$ 2.827,00	\$ 11.308,00	
Properties of the circument provisition by coloraziditis of the circument provisition provisition by coloraziditis of the circument provisition by coloraziditis of the circument provisition provisition by coloraziditis of the circument provisition by	727	1	s	2,00				\$ 8.352,50	\$ 0,00			\$ 8.352,50	\$ 0,00	
Statistical control	7.2.8		п	27,00		The state of		\$ 668,20	\$ 0,00			\$ 668,20	\$ 0,00	
Provision Reference de las incluences. Provision y colocación de liminación de la indiversa de mende la la indiversa de la indiversa de mende la la indiversa de mende la indivers	7.2.9		п	21,00				\$ 1.799,00	00'0 \$			\$ 1.799,00	\$ 0,00	
Provision y coloración de palcin de LED Lib v Day s. 22,086,655 s. 23,086,556 s. 23,08	7.2.10	_	p	32,00	\$ 1.053,70	1		\$ 1.053,70	\$ 0,00			\$ 1.053,70	\$ 0,00	
Provisiony collection to tentreferont intunisation de tentreferont de modulo intunisation de tentreferon de modulo intunisation de tentreferon de modulo intunisation de tentreferon de modulo intunisation modulo Marco \$ 5.308,509 \$ 5.308,500	7211		n	3,00	\$ 22.988,65			\$ 22.988,65	\$ 0,00		3	\$ 22.988,65	\$ 68.965,95	80
Provision y colocacion de moldolo lluminacion de de cencegacica de cencegacica de arcelaceo de lluminacion mocho Marce a de cence de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de calcado de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de lluminación mocho Marce a de cenceración de arcelaceo de arcelace	7212	_	n	8,00				\$ 3.983,50	00'0 \$		2	\$ 3.983,50	\$ 7.967,00	I
Provision of concion de arrefactos de liuminacion modelo Mare u 6/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.2.13		n	50,00	\$ 3.598,00		25	\$ 3.598,00	\$ 89.950,00			\$ 3.598,00	\$ 0,00	
Sanity S	7.2.14 NUEV	_	2	00'9			6	\$ 7.044,42	\$ 63.399,82					
Board de acceso calada sobte est mendica u 15 \$ 3,334,52 \$ 45,517,62 \$ 0,00 <	7.3.	_												
Pase interno or entroction metalication u 15 \$ 2.394,27 \$ 5.5076,400 \$ 0,00 <	7.3.1 NUEV	_	n				15	\$ 3.034,52	\$ 45.517,82			00'0 \$	00'0 \$	
Tables parar called optimates a tono u 15 \$ 4.551,78 \$ 68.276,73 \$ 60.276,73 \$ 0.00	7.3.2 NUEV	_	n				15	\$ 2.384,27	\$ 35.764,00			\$ 0.00	\$ 0,00	
Capera procession of control of	7.3.3 NUEV		n				15	\$ 4.551,78	\$ 68.276,73			00'0 \$	00'0 \$	V-10-0-0
Cardieria rigida de 3/4" a la vista ml 23 \$ 3.034,52 \$ 6.0793,99 \$ 6.0793,99 \$ 0,000	7.3.4 NUEV	-	n				20	\$ 5.202,04	\$ 104.040,74			\$ 0,00	00'0 \$	
Cañeria p / embutir 3/4" (conexión a bandeja sobre cielorraso) ml 21 \$ 2.709,39 \$ 56.897,28 \$ 56.897,28 \$ 0,00 \$ 0,00 Cañeria p / embutir 3/4" (conexión a bandeja sobre cielorraso o piso ml 12,5 \$ 2.709,39 \$ 33.867,43 \$ 33.867,43 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Cañeria de Ja vista ml 15,33 \$ 3.468,02 \$ 186.683,76 \$ 186.683,76 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Bandeja suspendida 5x10 ml 15,33 \$ 3.2468,02 \$ 131.784,93 \$ 131.784,93 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Cañeria de 1" a la vista y embutida ml \$ 2.895.544,47 \$ 2.895.544,47 \$ 1100.506,55 \$ 1100.506,55 \$ 1100.506,55	73.5 NUEV	-	m				23	\$ 3.034,52	\$ 69.793,99			\$ 0,00	8 0,00	
Cafecia p / embutir 3 4" (concestón a bandeja sobre ciclorraso o piso ml 12,5 \$ 2.709,39 \$ 33.867,43 \$ 33.867,43 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Caja Mignon con tapa u 21 \$ 4.876,91 \$ 102.415,10 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Cajeriar Hignon con tapa ml ml \$ 33.229,60 \$ 49.509,74 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Bandeja suspendida 6 L" y 1/2" a la vista ml 15,33 \$ 3.229,60 \$ 49.509,74 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 Cañoria de 1" a la vista y embutida ml s 2.895,544,47 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,500,50	7.3.6		Ш				21	\$ 2.709,39	\$ 56.897,28	ili		\$ 0,00	\$ 0,00	
Capia Mignon con tapa U 21 \$ 4.876,91 \$ 102.415,10 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 Cacheria rigida de 1" y 1/2" a la vista ml 53,83 \$ 3.468,02 \$ 186.683,76 \$ 9.00 \$ 0.00 \$ 0.00 Bandeja suspendida 5x10 ml 15,33 \$ 3.229,60 \$ 49.509,74 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 Cabieria de 1" a la vista y embutida ml \$ 2.895,544,47 \$ 2.895,544,47 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55 \$ 1.100,506,55	7.3.7 NUEV		la l				12,5	\$ 2.709,39	\$ 33.867,43	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\$ 0,00	00'0 \$	
Canceria rigida de 1" y 1/2" a la vista ml 53,83 \$3,468,02 \$186,683,76 \$0.00 \$0.0	7.3.8 NUEV	-	n				z	\$ 4.876,91	\$ 102.415,10			\$ 0,00	00'0 \$	
Bandeja suspendida 5x10 ml 15,33 \$ 3.229,60 \$ 49.509,74 \$ 0.00 \$ 0.00 Cañeria de l" a la vista y embutida ml \$ 2.895.544,47 \$ 1.100.506,55 \$ 1.100.506,55 \$ 0.00 \$ 0.00	7.3.9 NUEV	_	E				53,83	\$ 3.468,02	\$ 186.683,76			\$ 0,00	000\$	
Cañeria de 1" a la vista y embutida ml ml \$ 2.895.544,47 \$ 2.895.544,47 \$ 1.100.506,55 \$ 1.100.506,55 \$ 0.00 \$	7.3.10 NUEV	_	ш				15,33	\$ 3.229,60	\$ 49.509,74			0000\$	\$ 0,00	
TOTAL DEL ITEM 7 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA \$ 2.895.544,47 \$ 1.100.506,55 \$ 1.100.506,55	7.3.11 NUEV		Ħ				38,00	\$ 3.468,02				\$ 0,00	\$ 0,00	
										1.100.506,55				

Arq. Erika

ETCHEGOVEN GRISHANG. SOCIO GERENTE ETAPA UNO SELL.



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tipo y N° de Contranción: Licitación Pública. Obra Pública Mayor - LPOPMY 2-2021 AI
AI / EXP N°: AI 30-00067036
Tipo y N° de Resolución: Disposición_OAF-29-2021

	Denominación de la obra: REFACCIONES Y MEJORAS EN LA PLANTA BAJA Y PISOS 1º Y 2º DEL EDIFICIO SITUADO EN CHACABUCO 151, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES	ACCIONES Y MEJO	RAS EN LA PLA	NTA BAJA Y PI	SOS 1° Y 2° DEL E	DIFICIO SITUA	DO EN CHACAF	IUCO 151, CIUDAD	AUTÓNOMA	DE BUENOS	VIRES		
Empresa:	Empresa: ETAPA UNO SRL								COMPENSADA ETAPA UNO SRL CON DSG	A UNO SRL CO	95		
	PLANILLA ECONOMÍAS Y DEMASÍAS Nº 02	Y DEMASÍAS Nº 02					DEMASIAS					ECONOMIAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	S UNIT	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL \$	TOTAL	CANTIDAD	\$ P. UNIT	PARCIAL	TOTAL
°	WADIOC												
0	_	-	1 00	\$ 41,120,001 \$	41.120,00	1,00	\$ 41.120,00	\$ 41.120,00			\$ 41.120,00	00'0 \$	
1.0	Fromston y concerton extractor		29.00	\$ 771000 \$	223,590,00		\$ 7.710,00	00'0 \$		21,00	\$ 7.710,00	\$ 161.910,00	
7.9	Rejula de ventuacion en tabique piaca de yeso	3	2000	\$ 10 280 00 \$	30.840.00		\$ 10,280,00	\$ 0,00			\$ 10.280,00	\$ 0,00	
8.3	Rejilla de ventilación en piso tecnico		00,0		40.002.00		\$ 6.682.00	\$ 0.00		00'9	\$ 6.682,00	\$ 40.092,00	
8.4	Estructura para artefactos item 8.2.9	E	00,0		101 772 00		00 891 93	0000			\$ 6.168.00	\$ 0.00	
8.5	Acrilico para garganta artefactos de iluminacion	m2	16,50		101.77500		00,001.00	00'0 4		100	00 4CF 9 S	e 6.425.00	
9.8	Tapa inspeccion	D	1,00	\$ 6.425,00 \$	6.425,00		\$ 6.425,00	0000		nn'r	\$ 0.425,00	4 0.4c3,00	
8.7 NUEVO	Reparacion membrana azotea	m2				18,00	\$ 10.930,80	\$ 196.754,47					
8.8 NUEVO	Proteccion provisoria en cupula	66				1,00	\$ 498.311,78	\$ 498.311,78		1,00	\$ 498.311,78	\$ 498.311,78	
8.9 NUEVO	Provision de equipos de aspiracion permanente	Tás				1	\$ 28.177,70	\$ 28.177,70					
8.10	Provision y colocacion con cañeria a la vista y cable LSOH	750					\$ 36.089,13	\$ 36.089,13					
NOEM				\$	443.839,00				\$ 800.453,08				\$ 706.738,78
	SOBIOIOLITEM OF THE CO.												
5	9 AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA						00 000	0000			00 000 30 0	0000	
9.1	Ayuda de gremios	Tab.	1,00	\$ 25.700,00 \$	25.700,00		\$ 25.700,00	00'0 \$			\$ 23.700,00	00'0 4	
9.2	Limpieza periódica y final de obra	B	1,00	\$ 212.539,00 \$	212.538,10		\$ 212.539,00	\$ 0,00			\$ 212.539,00	\$ 0.00	
	SUBTOTAL ITEM 9 - AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA	OBRA		\$	238.238,10								-
10													
NUEVO	LIMITECA ALT ONDIANS												
10.1 NUEVO	Limpieza alfombra PB	m2				122,31	\$ 616,92	\$ 137.148,01					
10.2	Limpieza alfombra 2dopiso	m2				336,42	\$ 616,92	\$ 207.545,03					
MON				\$	•				\$ 344.693,04				
							TOTAL DEMASIAS	AS	\$ 4.769.186,47		TOTAL ECONOMIAS	MIAS	\$ 1.155.784,60
TOTAL				\$	12.044.675,13	TOTAL 1				÷			\$ 3.613.401,87
				l									
	Gastos Generales		7,00%	\$ \$	843.127,26					Gastos Generales Subtotal	55	7,00%	\$ 3.866.340,00
	OUDIORA									Beaching		3 7900 01	00 787 788
	Beneficio		10,00%	\$	1.288.780,24					Deficience		10,000	
TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO:	-		\$	14.176.582,63	TOTAL 2							\$ 4.252.974,00
		FTCHEGOYEN GRISFIAN G.	RISTIAN G.			SON PESOS: CUA	TRO MILLONES	DOSCIENTOS CINC	UENTA Y DOS	MIL NOVECIE	NTOS SETENTA	SON PESOS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO , con 00/100-	-00-
	Firma Representante Técnico	SOCIO GERENTE BTAPA UNO S.R.L.	S.R.L. Fin	Firma Inspección de	le Obra			0	X				
	Documento	Rev No	Fecha	1º Revisión	2º Revisión	Aprobó		S					
	Planilla Economías y Demasías Nro 1	-	17/8/2022	MPF	SEA	CAD	1						•

Arq. Erika Berkovic